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регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

30.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Зонтов Н.В.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель министра экономического развития и

промышленности Ульяновской области

Алексеев А.Б.Администратор регионального проекта Директор

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации"

государственной программы Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Увеличение количества

объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества

(ед.)

609,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 670,000

0

735,000

0

813,000

0

891,000

0

ЕдиницаРП -

--

1.2.

Доля объектов имущества,

переданных субъектам МСП

из состава перечней

имущества (0,7 часть, %)

37,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 122,000

0

183,000

0

256,000

0

ЕдиницаРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Увеличение количества объектов, включенных

в перечни государственного и муниципального

имущества (ед.)

609,0

000

609,0

000

619,0

000

619,0

000

619,0

000

634,0

000

Единица 670,0000

656,0

000

656,0

000

656,0

000

634,0

000

634,0

000

РП

1.2. Доля объектов имущества, переданных

субъектам МСП из состава перечней

имущества (0,7 часть, %)

37,00

00

39,00

00

56,00

00

56,00

00

56,00

00

61,00

00

Единица 70,0000

70,00

00

70,00

00

70,00

00

61,00

00

61,00

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

ЕД

- - - 44 31

Обеспечен доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва к

государственным

мерам поддержки

экспорта.

44 субъектов МСП

выведены на

экспорт при

поддержке ЦПЭ в

2021.

в регионе

проведено не менее

5 консультаций в

сфере ВЭД для

экспортно

ориентированных

субъектов МСП

Ульяновской

области.

Размещено не

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.201

9

- -33 34

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 10 экспортно

ориентированных

субъектов МСП

области на ЭТП.

Среди

предпринимателей

и населения

области проведено

информирование

об услугах Центр

поддержки

экспорта.

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков в

целях создания

(развития)

производственных и

инновационных

компаний (количество

субъектов МСП,

ЕД

- - - 6 8

С 2021 года в

полную силу

начинает

функционировать

Димитровградског

о индустриального

парка "Мастер" и

привлекать

резидентов. ДИП

«Мастер» является

многопрофильным

и готов принять на

своей территории

резидентов

различных сфер

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.03.201

9

- -10 12

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которые стали

резидентами

созданных

промышленных

парков, технопарков

по всей территории

страны, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

деятельности.

Парком

сформирован один

из самых полных

пакетов поддержки

для бизнеса с

максимально

комфортными

условиями. На

территории парка

действуют самые

низкие ставки на

коммунальные

услуги среди

площадок

Ульяновской

области и

Поволжского

федерального

округа. Для

резидентов парка

снижен налог на

прибыль до 13,5%.

Кроме того, в связи

с получением г.

Димитровград

статуса территории

опережающего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социально –

экономического

развития, у

резидентов парка

есть возможность

получения

дополнительных

налоговых

преференций.

в 2021 году

привлечено более 6

резидентов; 2022-

8; 2023 - 10; 2024 -

12.

1.3

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами

ТЫС

ЕД

- - - 0.6

31

0.8

45

Функционирует

центр «Мой

Бизнес»,

оказывающий

комплекс услуг,

сервисов и мер

поддержки

субъектам МСП и

самозанятым

гражданам.

К 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -1.0

33

1.2

81

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития (центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

услугами Центров

"Мой бизнес"

составит 10%.

В регионе в 2021

году для оказания

комплекса услуг

резидентам

индустриального

парка "Дип

"Мастер",

субъектам МСП

проведены

обучающие

программы-

"Бизнес по

франшизе",

"Азбука

предпринимательст

ва" и другие.

1.4

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

МЛРД

ДОЛЛ

АР

- - - 0.0

197

0.0

15

Экспортно-

ориентированым

субъектам МСП

предоставлен

комплекс услуг –

обучающие

программы,

содействие в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1.9 31.12.201

9

- -0.0

165

0.0

18

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создании на

иностранном языке

и (или)

модернизации уже

существующего

сайта субъекта

МСП в ИТС

«Интернет» и

другое.

При

содействии Центра

поддержки

экспорта

Ульяновской

области субъекты

МСП приняли

участие в

международных

выставочных

мероприятиях.

В 2021 году объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центра

поддержки

экспорта - 0,0197

миллиард

долларов, в 2022 -



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

0,015 миллиард

долларов, в 2023 -

0,0165 миллиард

долларов, в 2024 -

0,018 миллиард

долларов.

1.5

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и

помещениям

промышленных

парков, технопарков

(объем

внебюджетных

инвестиций)

МЛРД

РУБ

- - - 0.0

42

0.0

64

В 2021 году в

полную мощность

начал действовать

индустриальный

парк

"Дип"Мастер". В

Индустриальный

парк

"Дип"Мастер"

активно

привлекаются

резиденты, для

размещения своего

производства на

территории парка.

Увеличение

внебюджетных

инвестиций

происходит за счет

арендаторов

(резидентов)

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

13.4 31.12.201

9

- -0.0

5

0.0

5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которые

обустраивают

помещения,

закупают

оборудования.

Объем

внебюджетных

источников в

основной капитал

в 2021 году

составляет - 0,042

миллиард рублей,

2022 - 0,064

миллиард рублей, в

2023 - 0,

05  миллиард

рублей, в 2024 - 0,

05  миллиард

рублей.

1.6

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

ТЫС

ЕД

- - - 0.3

63

0.3

69

Государственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

33.6 31.12.201

9

- -0.3

89

0.4

21

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Для привлечения

потенциальных

заемщиков в

регионе

проводится

комплекс

мероприятий.

Проведена

рекламная акция-

размещение

баннеров,

информирование

население через

соц.сети и на

доступных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

интернет ресурсах.

В 2021 году

действующих

микрозаймов,

выданных МФО не

менее - 363, в 2022

- 369, в 2023 - 389,

в 2024 - 421.

1.7

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

МЛН

РУБ

- - - 416

.67

74

425

.43

28

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

В регионе в 2021 г

объем финансовой

поддержки

составил - 416,6774

миллион рублей, в

2022 -

425,4328миллион

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

112100 31.12.201

9

- -442

.54

56

460

.05

64

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рублей, 2023 -

442,5456миллион

рублей, 2024 - 460,

0564 миллион

рублей

1.8

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан (с учетом

необходимости

вовлечения новых

членов в

сельскохозяйственны

е потребительские

кооперативы до 2030

года (единиц): 2020 г.

– 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579,

2023 г. – 19 409, 2024

г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26

ЕД

- - - 134 136

К 2024 году

обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

не менее 1104

членов из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных

хозяйств граждан

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.202

1

- -397 437

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

340, 2027 г. –27 657,

2028 г. –29 040, 2029

г. – 30 492, 2030 г. –

32 017)

1.9

Увеличение

численности

работников в расчете

на 1 субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

ЕД

- - - 10 25

К 2024 году

количество

работников,

зарегистрированны

х в Пенсионном

фонде Российской

Федерации, Фонде

социального

страхования

Российской

Федерации,

принятых крестьян

скими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими

гранты

"Агростартап",

увеличилось не

менее чем на 48

человек

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.202

1

- -37 48

-

1.1

Субъекты МСП в ЕД

- - - 16 37

К 2024 году Оказание

0 01.01.202

- -62 84

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

0

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» 84

субъектам малого и

среднего бизнеса

на создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК и

сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам па

создание и

развитие

производств

услуг

(выполне

ние

работ)

1
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

1.1

0,00401 225,97 0,00257 732,00 0,00 885 762,97226 805,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00257 732,00 0,00257 732,00 0,00 742 269,00226 805,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00257 732,00 0,00257 732,00 0,00 742 269,00226 805,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,00143 493,97 0,000,00 0,00 143 493,970,00

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.2

66 631,8085 288,50 62 371,80116 427,50 26 040,00 416 280,6059 521,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

66 631,8085 288,50 62 371,80116 427,50 26 040,00 416 280,6059 521,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

66 631,8085 288,50 62 371,80116 427,50 26 040,00 416 280,6059 521,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.4

41 560,200,00 35 438,800,00 16 120,70 168 723,6075 603,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

41 560,200,00 35 438,800,00 16 120,70 168 723,6075 603,90

бюджет субъекта1.4.1.1.

41 560,200,00 35 438,800,00 16 120,70 168 723,6075 603,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.5

14 557,6043 020,80 27 622,1044 472,00 19 073,80 176 600,0027 853,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

14 557,6043 020,80 27 622,1044 472,00 19 073,80 176 600,0027 853,70

бюджет субъекта1.5.1.1.

14 557,6043 020,80 27 622,1044 472,00 19 073,80 176 600,0027 853,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.6

89 956,790,00 62 197,110,00 0,00 261 880,59109 726,69
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

89 956,790,00 62 197,110,00 0,00 261 880,59109 726,69

бюджет субъекта1.6.1.1.

89 956,790,00 62 197,110,00 0,00 261 880,59109 726,69

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам социального

предпринимательства оказаны меры

информационно-аналитической,

консультационной и организационной

поддержки

1.7

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,00300,00 0,00 300,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

418 931,50 529 535,27 187 629,81 212 706,39

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

499 510,29 61 234,50 1 909 547,76

418 931,50 212 706,39386 041,30 187 629,81 499 510,29 61 234,50 1 766 053,79

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 143 493,97 0,00 0,00 0,00 0,00 143 493,97
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 62 371,80 62 371,80

62 371,80

62 371,8062 371,8062 371,8062 371,8062 371,80

1.3. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 0,00 0,00 35 438,80 35 438,80

35 438,80

35 438,8035 438,8035 438,8035 438,8035 438,80

1.5. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 0,00 0,00 0,00 27 622,10 27 622,10

27 622,10

27 622,1027 622,1027 622,1027 622,1027 622,10

1.6. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

125,00 315,00 505,00 795,00 1 085,00 4 618,55

62 197,11

57 185,3753 651,8250 118,2711 685,658 152,10

ИТОГО:

125,00 315,00 505,00 795,00 126 517,7

0

130 051,2

5

187 629,81

182 618,0

7

179 084,5

2

175 550,9

7

137 118,3

5

133 584,8

0
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7. Дополнительная информация

 Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

Риск не достижения показателя в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, снижение экономической активности населения.

Решения по снижению возможности наступления риска: организация поддержки МСП в онлайн формате, удаленно. Реализация плана «Об утверждении

плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»

Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (ед.)

Риск не достижения показателя. Малое количество объектов, отвечающих требованиям для включения в перечни государственного и муниципального

имущества.

Решения по снижению возможности наступления риска: 1.Размещение информации об имущественной поддержке в сети Интернет 2. Предоставление в

аренду государственного имущества субъектам МСП на льготных условиях  в соответствии с положениями Постановления Правительства Ульяновской

области от 21 декабря 2020 г. N 770-П.

Доля объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (0,7 часть, %).

Риск не достижения показателя. Передача имущества в аренду носит заявительный характер и наблюдается малый спрос на объекты данного типа.

Решения по снижению возможности наступления риска: 1.Размещение информации об имущественной поддержке в сети Интернет.

 

 

 2. Предоставление в аренду государственного имущества субъектам МСП на льготных условиях  в соответствии с положениями Постановления

Правительства Ульяновской области от 21 декабря 2020 г. N 770-П.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

 Риск не достижения показателя по следующим причинам: 1.Снижение предпринимательской активности

 

 

 2. Снижение содействия созданию благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории города.

Решения по снижению возможности наступления риска 1. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

 

 

 2. Обеспечение надежного функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства.

3. Совершенствование сбора, обработки и предоставления статистической информации.

 

 

 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

5. Привлечение инвестиций на территорию г.Ульяновска и Ульяновской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории

страны, накопленным итогом)"

С 2021 года в полную силу начинает

функционировать

Димитровградского

индустриального парка "Мастер" и

привлекать резидентов. ДИП

«Мастер» является

многопрофильным и готов принять

на своей территории резидентов

различных сфер деятельности.

Парком сформирован один из самых

полных пакетов поддержки для

бизнеса с максимально

комфортными условиями. На

территории парка действуют самые

низкие ставки на коммунальные

услуги среди площадок Ульяновской

области и Поволжского

федерального округа. Для

резидентов парка снижен налог на

прибыль до 13,5%. Кроме того, в

связи с получением г. Димитровград

статуса территории опережающего

социально –экономического

развития, у резидентов парка есть

Алексеев А.Б.

01.03.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральная

государствен

ная

информацион

ная система

координации

информатиза

ции
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

возможность получения

дополнительных налоговых

преференций.

в 2021 году привлечено более 6

резидентов; 2022- 8; 2023 - 10; 2024

- 12.

1.1.1

Контрольная точка "Размещено

резидентов парка 6 ед."

Прочий тип документа 6 резидентам

обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

-

Зонтов Н.В.

01.03.2021

05 05 -

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.1.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 -

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2022

02 03 -

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

03 05 -

1.1.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

03 05 -

1.1.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

03 19 -

1.1.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных парков,

Функционирует центр «Мой

Бизнес», оказывающий комплекс

Кашперский

Р.Б.

- 20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Субъектам

МСП, а также
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

технопарков обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса,

в том числе федеральными

институтами развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию поддержки

(количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)"

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП и самозанятым

гражданам.

К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой

бизнес" составит 10%.

В регионе в 2021 году для оказания

комплекса услуг резидентам

индустриального парка "Дип

"Мастер", субъектам МСП

проведены обучающие программы-

"Бизнес по франшизе", "Азбука

предпринимательства" и другие.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

резидентам

промышленн

ых парков,

технопарков

обеспечено

оказание

комплексных

услуг на

единой

площадке

региональной

инфраструкту

ры

поддержки

бизнеса, в

том числе

федеральным

и

институтами

развития

(центрами

компетенций

), по единым

требованиям

к оказанию

поддержки

(количество

субъектов

МСП,

получивших

комплексные

услуги)

16.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.1

Контрольная точка " Акт

разработан"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 -

1.2.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

15 17 -

1.2.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

16 18 -

1.2.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

17 19 -

1.2.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

18 20 -

1.2.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

21 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

20 24 -

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.11

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Бизнес по

франшизе""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.05.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

обучающий курс "Азбука

предпринимателя""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

30.06.2021

25 27 -

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

обучающий курс "Участие в

государственных закупках""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

31.07.2021

26 28 -

1.2.14

Контрольная точка "Оказана

консультационная поддержка

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

30.09.2021

27 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субъектам МСП" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Проведена

обучающая программа "Азбука

предпринимателя""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

30.11.2021

28 30 -

1.2.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

форум "Деловой климат в России""

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.2.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.22

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.2.23

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих внедрение

скоринговой модели оценки

субъекта МСП"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

09 11 -

1.2.24

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров обучающих

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программ АО «Корпорация «МСП»" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Утверждены Отчет -

-

Кашперский

20.12.2023

Взаимо 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Р.Б.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

02 06 -

1.2.29

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.30

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реализации мероприятий по

«выращиванию»"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих внедрение

скоринговой модели оценки

субъекта МСП"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

09 11 -

1.2.32

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров обучающих

программ АО «Корпорация «МСП»"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.33

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.2.36

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

02 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.37

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.38

Контрольная точка "Обеспечено

обучение сотрудников

региональных команд в части

внедрения скоринговой модели

оценки субъекта МСП в рамках

реализации мероприятий по

«выращиванию»"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

1.2.39

Контрольная точка "Обеспечена

методологическая поддержка

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих внедрение

скоринговой модели оценки

субъекта МСП"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

09 11 -

1.2.40

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров обучающих

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программ АО «Корпорация «МСП»" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.42

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Субъектам МСП ГосударственнымиГайнетдинов

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

микрофинансовыми организациями

обеспечено предоставление

льготных финансовых ресурсов (до

5 млн. рублей на срок до 3 лет по

льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в

зависимости от отрасли и

направленности проекта) для

субъектов МСП, в том числе в

монопрофильных муниципальных

образованиях.

Для привлечения потенциальных

заемщиков в регионе проводится

комплекс мероприятий. Проведена

рекламная акция- размещение

баннеров, информирование

население через соц.сети и на

доступных интернет ресурсах.

В 2021 году действующих

микрозаймов, выданных МФО не

менее - 363, в 2022 - 369, в 2023 -

389, в 2024 - 421.

Р.Ш.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно закрывшихся

клиентом с последующим обзвоном

и предложением льготных условий

по займам"

Прочий тип документа

Формирование и анализ базы

недавно закрывшихся клиентов с

целью выявления потребности в

кредитовании на льготных условиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет возможных

лимитов по действующим клиентам

с последующим обзвоном и

предложением льготных условий по

займам."

Прочий тип документа -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

04 06 -

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях вновь

открытых и действующих более 3х

месяцев и их последующий обзвон."

Прочий тип документа

Формирование и анализ базы вновь

открытых и действующих более 3х

месяцев субъектов МСП с целью

предложения микрозаймов на

льготных условиях

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.03.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно закрывшихся

клиентом с последующим обзвоном

и предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

04 10 -

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет возможных

лимитов по действующим клиентам

с последующим обзвоном и

предложением льготных условий по

займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

07 09 -

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

08 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информации об организациях вновь

открытых и действующих более 3х

месяцев и их последующий обзвон."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно закрывшихся

клиентом с последующим обзвоном

и предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

07 14 -

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет возможных

лимитов по действующим клиентам

с последующим обзвоном и

предложением льготных условий по

займам."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

10 12 -

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях вновь

открытых и действующих более 3х

месяцев и их последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

11 13 -

1.3.10

Контрольная точка "Организация

круглых столов при участии ЦРП в

МО"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.09.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Государственными МФО

обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 -

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

анализ базы недавно закрывшихся

клиентом с последующим обзвоном

и предложением льготных условий

по займам"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

предварительный расчет возможных

лимитов по действующим клиентам

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

14 16 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

с последующим обзвоном и

предложением льготных условий по

займам."

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

выгрузка из ПО по фед.ресурсам

информации об организациях вновь

открытых и действующих более 3х

месяцев и их последующий обзвон."

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

15 17 -

1.3.15

Контрольная точка "Размещена

рекламная информации на баннерах,

сайтах и социальных сетях"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

16 18 -

1.3.16

Контрольная точка "Принято

участие в XII бизнес-форум

«Деловой климат в России»"

Отчет -

-

Кашперский

Р.Б.

20.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.3.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 02 -

1.3.25

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной поддержке

РГО)"

Региональными гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование финансовых

обязательств субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных образованиях

В регионе в 2021 г объем

финансовой поддержки составил -

416,6774 миллион рублей, в 2022 -

425,4328миллион рублей, 2023 -

442,5456миллион рублей, 2024 - 460,

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

0564 миллион рублей

1.4.1

Контрольная точка "Акт разработан" Постановление Разработан проект

постановления о внесении

изменений в государственную

программу Ульяновской области

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в

Ульяновской области»

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

03 10 -

1.4.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области "

Прочий тип документа Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

09 11 -

1.4.3

Контрольная точка "Проект

постановления согласован с

государственно-правовым

управлением администрации

Губернатора Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

10 12 -

1.4.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

11 13 -

1.4.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

12 14 -

1.4.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

15 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Заключено соглашение

о предоставлении субсидии

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

31.05.2021

Взаимо

связь с

17 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

юридическому (физическому) лицуиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.11

Контрольная точка "Принято

участие в региональной неделе

предпринимательских инициатив

МО Ульяновской области"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.4.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.14

Контрольная точка "Принято

участие в форуме "Деловой климат в

России""

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.4.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

31.12.2021

01 03 -

1.4.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2022

02 06 -

1.4.18

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности РГО"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

15.08.2022

03 07 -

1.4.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.4.21

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО требований

законодательства в соответствии с

утвержденным АО «Корпорация

«МСП» календарным планом

проведения оценки"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.4.22

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» предоставлена

информация в Минэкономразвития

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

России об объемах финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной поддержке

РГО за 2022 год в размере не менее

106,9 млрд рублей"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

01 03 -

1.4.25

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2023

02 06 -

1.4.26

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО ранга,

характеризующего степень

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

15.08.2023

03 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности РГО"

1.4.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.4.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

07 05 -

1.4.29

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.30

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО требований

законодательства в соответствии с

утвержденным АО «Корпорация

«МСП» календарным планом

проведения оценки"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

31.12.2023

01 03 -

1.4.32

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.01.2024

02 06 -

1.4.33

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности РГО"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

15.08.2024

03 07 -

1.4.34

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включено в реестр соглашений)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.35

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.36

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО требований

законодательства в соответствии с

утвержденным АО «Корпорация

«МСП» календарным планом

проведения оценки"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.4.37

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» предоставлена

информация в Минэкономразвития

России об объемах финансовой

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной поддержке

РГО за 2024 год в размере не менее

115,6 млрд рублей"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров (работ,

услуг) при поддержке центров

поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

ЦПЭ)"

Обеспечен доступ субъектов малого

и среднего предпринимательства к

государственным мерам поддержки

экспорта.

44 субъектов МСП выведены на

экспорт при поддержке ЦПЭ в 2021.

в регионе проведено не менее 5

консультаций в сфере ВЭД для

экспортно ориентированных

субъектов МСП Ульяновской

области.

Размещено не менее 10 экспортно

ориентированных субъектов МСП

области на ЭТП.

Среди предпринимателей и

населения области проведено

информирование об услугах Центр

поддержки экспорта.

Баландин П.В.

01.01.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Федеральная

государствен

ная

информацион

ная система

координации

информатиза

ции

1.5.1

Контрольная точка "Акт разработан" Отчет -

-

Алексеев А.Б.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

юридической службы

исполнительного органа

государственной власти

Ульяновской области"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

26.02.2021

06 08 -

1.5.3

Контрольная точка "Проект акта

согласован с государственно-

правовым управлением

администрации Губернатора

Ульяновской области "

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

03.03.2021

07 09 -

1.5.4

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми

заинтересованными сторонами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

10.03.2021

08 10 -

1.5.5

Контрольная точка "Проект акта

согласован со всеми контрольно-

надзорными органами"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

12.03.2021

09 11 -

1.5.6

Контрольная точка "Проект акта

прошел независимую

антикоррупционную и

общественную экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Проект акта

прошел лингвистическую

экспертизу"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

15.03.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

18.03.2021

12 14 -

1.5.9

Контрольная точка "Проведено не

менее трех обучающих семинаров

для экспортно ориентированных

субъектов МСП Ульяновской

области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.04.2021

13 16 -

1.5.10

Контрольная точка "Проведено не

менее пяти консультаций в сфере

ВЭД для экспортно

ориентированных субъектов МСП

Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

12.05.2021

16 18 -

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Отчет -

-

Баландин П.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

14 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

31.05.2021

14 15 -

1.5.13

Контрольная точка "Размещено не

менее 10 экспортно

ориентированных субъектов МСП

Ульяновской области на ЭТП"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.06.2021

16 19 -

1.5.14

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах Центра

поддержки экспорта Ульяновской

области для не менее 30 экспортно

ориентированных субъектов МСП

Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

02.08.2021

18 20 -

1.5.15

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже существующего

сайта субъекта МСП в ИТС

«Интернет»"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.10.2021

19 21 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.16

Контрольная точка "Оказано

содействие в подготовке и

экспертизе экспортного контракта 5

экспортно ориентированным

субъектам Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.11.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.17

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.5.19

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу продвижения

экспорта российской продукции на

2022 год, подготовленные совместно

с РЭЦ"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.5.23

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу продвижения

экспорта российской продукции на

2023 год, подготовленные совместно

с РЭЦ"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

включено в реестр соглашений)" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.26

Контрольная точка "Реализована

система мер развития

международной кооперации и

экспорта в 2019-2024 гг."

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.5.27

Контрольная точка "Обеспечена

реализация акселерационных

программ для субъектов МСП-

экспортеров, в том числе на базе

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

07 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ЦПЭ (мероприятия реализуются в

рамках национальной программы

«Международная кооперация и

экспорт»)"

1.5.28

Контрольная точка "Получены и

приняты в работу планы работы

торговых представительств

Российской Федерации в

иностранных государствах,

закрепляющие задачу продвижения

экспорта российской продукции на

2019 год, подготовленные совместно

с РЭЦ"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.29

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.5.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.31

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков (объем

внебюджетных инвестиций)"

В 2021 году в полную мощность

начал действовать индустриальный

парк "Дип"Мастер". В

Индустриальный парк

"Дип"Мастер" активно

привлекаются резиденты, для

размещения своего производства на

территории парка. Увеличение

внебюджетных инвестиций

происходит за счет арендаторов

(резидентов) которые обустраивают

помещения, закупают оборудования.

Объем внебюджетных источников в

основной капитал в 2021 году

составляет - 0,042 миллиард рублей,

Алексеев А.Б.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2022 - 0,064 миллиард рублей, в

2023 - 0,05  миллиард рублей, в 2024

- 0,05  миллиард рублей.

1.6.1

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора получено

-

Зонтов Н.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

1.6.2

Контрольная точка "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций до

0,0080 млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный отчет о

достижении показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

31.03.2021

09 13 -

1.6.3

Контрольная точка "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций до 0,023

млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный отчет о

достижении показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

30.06.2021

12 14 -

1.6.4

Контрольная точка "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций до 0,035

млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный отчет о

достижении показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

30.09.2021

13 15 -

1.6.5

Контрольная точка "Увеличен объем

внебюджетных инвестиций до 0,042

млрд.руб."

Отчет Ежеквартальный отчет о

достижении показателей

результативности

-

Алексеев А.Б.

20.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.6.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.03.2022

09 11 -

1.6.9

Контрольная точка "Оборудование Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2022

Взаимо 11 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

введено в эксплуатацию" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.11

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

30.06.2022

07 02 -

1.6.12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

30.07.2022

01 05 -

1.6.13

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.11.2022

02 03 -

1.6.14

Контрольная точка "Получено Отчет -Зонтов Н.В.

01.12.2022

05 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

-

1.6.15

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.6.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.17

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.03.2023

09 11 -

1.6.20

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 -

1.6.21

Контрольная точка Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2023

07 Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.22

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

30.06.2023

07 02 -

1.6.23

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

30.07.2023

01 05 -

1.6.24

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.11.2023

02 03 -

1.6.25

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.12.2023

05 04 -

1.6.26

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.6.27

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.28

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.6.29

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.02.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.6.30

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.03.2024

09 11 -

1.6.31

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 -

1.6.32

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

на объект недвижимого имущества

произведена"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.04.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.6.33

Контрольная точка "Земельный Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

Взаимо 02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

участок предоставлен заказчику" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.34

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

01 03 -

1.6.35

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

02 04 -

1.6.36

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

03 05 -

1.6.37

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.38

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет -

-

Алексеев А.Б.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Экспортно-ориентированым

субъектам МСП предоставлен

комплекс услуг – обучающие

программы, содействие в создании

на иностранном языке и (или)

модернизации уже существующего

сайта субъекта МСП в ИТС

«Интернет» и другое.

При содействии Центра поддержки

экспорта Ульяновской области

субъекты МСП приняли участие в

международных выставочных

мероприятиях.

В 2021 году объем экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку центра поддержки

экспорта - 0,0197 миллиард

долларов, в 2022 - 0,015 миллиард

долларов, в 2023 - 0,0165 миллиард

долларов, в 2024 - 0,018 миллиард

долларов.

Баландин П.В.

31.12.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.7.1

Контрольная точка "Проведено не

менее трех обучающих семинаров

для экспортно ориентированных

субъектов МСП Ульяновской

области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.7.2

Контрольная точка "Размещено не

менее 10 экспортно

ориентированных субъектов МСП

Ульяновской области на ЭТП"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.06.2021

04 06 -

1.7.3

Контрольная точка "Оказано

содействие не менее 5 экспортно

ориентированным субъектам МСП

Ульяновской области в подготовке и

переводе на иностранные языки

презентационных и других

материалов в электронном виде, в

том числе в адаптации и переводе

упаковки товара"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.07.2021

05 07 -

1.7.4

Контрольная точка "Проведено

информирование об услугах Центра

поддержки экспорта Ульяновской

области для не менее 30 экспортно

ориентированных субъектов МСП

Ульяновской области"

Отчет -

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

02.08.2021

06 08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.7.5

Контрольная точка "Не менее 3

экспортно ориентированых субекта

МСП Ульяновской области приняли

участие в международном

выставочном мероприятии при

содействии Центра поддержки

экспорта Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

07.09.2021

07 09 -

1.7.6

Контрольная точка "Оказано

содействие в создании на

иностранном языке и (или)

модернизации уже существующего

сайта субъекта МСП в ИТС

«Интернет»"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.10.2021

08 10 -

1.7.7

Контрольная точка "Проведено не

менее 5 обучающих мероприятий в

сфере ВЭД для экспортно

ориентированных субъектов МСП

Ульяновской области"

Отчет -

-

Баландин П.В.

01.12.2021

09 03 -

1.7.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Баландин П.В.

20.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.9

Контрольная точка "Для оказания Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.05.2022

Взаимо 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.7.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.7.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.7.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.7.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.7.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.7.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.7.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

20.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Увеличение численности

работников в расчете на 1 субъекта

МСП, получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом"

К 2024 году количество работников,

зарегистрированных в Пенсионном

фонде Российской Федерации,

Фонде социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими гранты

"Агростартап", увеличилось не

менее чем на 48 человек

Синицкая О.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.8.1

Контрольная точка "Разработаны

памятки и иные методические

материалы об основных

обязанностях получателей грантов"

Прочий тип документа

(презентационный материал)

-

Раменская О.С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.8.2

Контрольная точка "До глав КФХ,

получивших гранты "АгроСтартап"

в 2021 году доведены памятки и

иные методические материалы"

Прочий тип документа (реестр

получателей памяток или иных

методических материалов)

-

Раменская О.С.

10.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Получены

документы о трудоустройстве

работников в КФХ, получивших

гранты "Агростартап"в 2021 году "

Прочий тип документа (Приказы

глав крестьянских (фермерских)

хозяйств о трудоустройстве)

-

Синицкая О.А.

30.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.8.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.9

Результат "В сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения

новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до

2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627,

2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023

г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27

657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492,

К 2024 году обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей путем

вовлечения их в

сельскохозяйственную кооперацию

не менее 1104 членов из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан

Еварестова

М.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2030 г. – 32 017)"

1.9.1

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для субъектов

МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные кооперативы,

в 5 муниципальных образованиях

области"

Прочий тип документа (явочные

листы)

-

Раменская О.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.2

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для субъектов

МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные кооперативы,

в 5 муниципальных образованиях

области"

Прочий тип документа (явочные

листы)

-

Раменская О.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.3

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для субъектов

МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные кооперативы,

в 5 муниципальных образованиях

области"

Прочий тип документа (явочные

листы)

-

Раменская О.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для личных

подсобных хозяйств, для субъектов

МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные кооперативы,

в 5 муниципальных образованиях

области"

Прочий тип документа (явочные

листы)

-

Раменская О.С.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.5

Контрольная точка "Получена

информация администраций МО о

вовлечении граждан в

сельскохозяйственные кооперативы

и субъектов МСП"

Прочий тип документа (документы о

принятии в сельскохозяйственные

кооперативы новых членов)

-

Синицкая О.А.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10

Результат "Субъекты МСП в АПК

получили комплексную поддержку с

момента начала

предпринимательской деятельности

К 2024 году предоставлена

грантовая поддержка «Агростартап»

84 субъектам малого и среднего

бизнеса на создание

Черкасова Т.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)"

предпринимательской деятельности

в АПК и сельскохозяйственным

потребительским кооперативам па

создание и развитие производств

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование потенциальных

участников конкурсной программы

"Агростартап""

Отчет (отчет об оказании

консультационных услуг)

-

Раменская О.С.

23.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 -

1.10.2

Контрольная точка "Обеспечено

информирование о конкурсной

программе "Агростартап""

Прочий тип документа

(информационное сообщение о

приеме документов)

-

Синицкая О.А.

27.05.2021

12 14 -

1.10.3

Контрольная точка "Конкурсный

отбор проведён"

Протокол заседания конкурсной

комиссии

-

Черкасова Т.А.

30.06.2021

13 15 -

1.10.4

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении грантов"

Распоряжение Министерства

агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий

Ульяновской области о

-

Черкасова Т.А.

30.07.2021

14 16 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлении грантов

1.10.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения с победителями"

Соглашение (соглашения о

предоставлении грантов)

-

Черкасова Т.А.

01.09.2021

15 17 -

1.10.6

Контрольная точка "Победителям

конкурсного отбора перечислены

денежные средства"

Прочий тип документа (платёжные

поручения)

-

Черкасова Т.А.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.7

Контрольная точка "Обеспечено

консультирование потенциальных

участников программы

субсидирования затрат

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Отчет (об оказании

консультационных услуг)

-

Раменская О.С.

11.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 -

1.10.8

Контрольная точка "Приняты

документы от сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий"

Прочий тип документа (реестр

заявок сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий)

-

Черкасова Т.А.

11.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.9

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

потребительскими кооперативами "

Соглашение о предоставление

субсидии

-

Черкасова Т.А.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

0

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.10.1

1

Контрольная точка "Перечислены

денежные средства

сельскохозяйственным

Прочий тип документа (платёжные

поручения)

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

20 08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

потребительским кооперативам"

1.10.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

1.10.1

3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

4

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Отчет отчет

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.10.1

5

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Отчет отчет

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

06 08 -

1.10.1

6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет отчет

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет отчет

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.10.1

8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет

-

Черкасова Т.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.1

9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.10.2

0

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

1

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные кооперативы,

предоставлена поддержка в рамках

Комплекса мер поддержки

(«коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов

и фермеров - членов

сельхозкооперативов"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.10.2

2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет отчет

-

Черкасова Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.10.2

3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет

-

Черкасова Т.А.

31.12.2022

09 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.10.2

4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.10.2

5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.10.2

6

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные кооперативы,

предоставлена поддержка в рамках

Комплекса мер поддержки

(«коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов

и фермеров - членов

сельхозкооперативов"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.10.2

7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Отчет отчет

-

Черкасова Т.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.10.2

8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет

-

Черкасова Т.А.

31.12.2023

09 07 -

1.10.2

9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет -

-

Зонтов Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.10.3

0

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК, объединившимся в

сельскохозяйственные кооперативы,

Отчет отчет

-

Зонтов Н.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлена поддержка в рамках

Комплекса мер поддержки

(«коробочного» продукта) для

сельскохозяйственных кооперативов

и фермеров - членов

сельхозкооперативов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Черкасова Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Черкасова Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Акселерация

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (0,7 часть, %)

0,000031.12.202037,00 2,0000 3,00001,0000

город Димитровград

4,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 2,0000 3,00001,0000

Чердаклинский муниципальный

район

4,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 6,0000 9,00003,0000

Цильнинский муниципальный район

13,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 4,0000 6,00002,0000

Ульяновский муниципальный район

9,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 6,0000 10,00003,0000

Сурский муниципальный район

14,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 4,0000 6,00002,0000

Старомайнский муниципальный

район

8,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 12,0000 15,000010,0000

Старокулаткинский муниципальный

район

18,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 5,0000 8,00002,0000

Сенгилеевский муниципальный

район

11,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 2,0000 3,00001,0000

Радищевский муниципальный район

6,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 6,0000 11,00003,0000

Павловский муниципальный район

16,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 7,0000 11,00003,0000

Новоспасский муниципальный район

16,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000031.12.202037,00 2,0000 3,00001,0000

Новомалыклинский муниципальный

район

5,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 18,0000 20,000016,0000

город Ульяновск

22,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 4,0000 8,00002,0000

Мелекесский муниципальный район

11,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 9,0000 15,00004,0000

Майнский муниципальный район

22,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 4,0000 6,00001,0000

Кузоватовский муниципальный

район

9,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 6,0000 10,00003,0000

Карсунский муниципальный район

15,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 6,0000 10,00003,0000

Инзенский муниципальный район

15,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 4,0000 6,00001,0000

Вешкаймский муниципальный район

8,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 6,0000 9,00003,0000

Барышский муниципальный район

12,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 1,0000 3,00001,0000

Базарносызганский муниципальный

район

3,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 1,0000 1,00001,0000

город Новоульяновск

2,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 1,0000 1,00001,0000

Тереньгульский муниципальный

район

2,00000,0000 - -

0,000031.12.202037,00 1,0000 2,00001,0000

Николаевский муниципальный район

4,00000,0000 - -

Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества (ед.)

0,000031.12.2020609,00 17,0000 19,000015,0000

Новомалыклинский муниципальный

20,00000,0000 - -



106

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

район

0,000031.12.2020609,00 7,0000 8,00007,0000

Николаевский муниципальный район

9,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 52,0000 57,000048,0000

Павловский муниципальный район

63,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 18,0000 20,000016,0000

Радищевский муниципальный район

22,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 27,0000 29,000023,0000

Ульяновский муниципальный район

32,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 23,0000 25,000021,0000

Старокулаткинский муниципальный

район

28,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 22,0000 24,000020,0000

Старомайнский муниципальный

район

26,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 7,0000 8,00007,0000

Тереньгульский муниципальный

район

9,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 35,0000 39,000032,0000

Мелекесский муниципальный район

42,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 36,0000 40,000033,0000

Сенгилеевский муниципальный

район

44,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 47,0000 52,000043,0000

Карсунский муниципальный район

57,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 39,0000 43,000035,0000

Сурский муниципальный район

47,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 29,0000 32,000026,0000

город Ульяновск

35,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 15,0000 16,000013,0000

Чердаклинский муниципальный

район

18,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 42,0000 47,000039,0000

Цильнинский муниципальный район

51,00000,0000 - -



107

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,000031.12.2020609,00 53,0000 59,000048,0000

Новоспасский муниципальный район

64,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 70,0000 77,000064,0000

Майнский муниципальный район

85,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 29,0000 32,000026,0000

Кузоватовский муниципальный

район

35,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 47,0000 52,000043,0000

Инзенский муниципальный район

57,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 42,0000 47,000039,0000

Барышский муниципальный район

51,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 12,0000 13,000011,0000

Базарносызганский муниципальный

район

15,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 13,0000 15,000012,0000

город Димитровград

16,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 25,0000 28,000023,0000

Вешкаймский муниципальный район

31,00000,0000 - -

0,000031.12.2020609,00 7,0000 8,00007,0000

город Новоульяновск

9,00000,0000 - -



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля объектов имущества,

переданных субъектам

МСП из состава перечней

имущества (0,7 часть, %)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение количества

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества (ед.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы

бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)

261880.59 0,00 0,00 0,00

2.Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным

итогом

0 0,00 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля объектов имущества,

переданных субъектам

МСП из состава перечней

имущества (0,7 часть, %)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение количества

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества (ед.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке

РГО)

168723.6 0,00 0,00 0,00

4.Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых организаций (количество

действующих микрозаймов, выданных МФО)

0 0,00 0,00 0,00

5.Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку

центров поддержки экспорта

0 0,00 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля объектов имущества,

переданных субъектам

МСП из состава перечней

имущества (0,7 часть, %)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение количества

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества (ед.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков, технопарков (объем

внебюджетных инвестиций)

0 0,00 0,00 0,00

7.Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том

числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов

МСП, получивших комплексные услуги)

416280.6 0,00 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля объектов имущества,

переданных субъектам

МСП из состава перечней

имущества (0,7 часть, %)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение количества

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества (ед.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены

новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года

(единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19

409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657,

2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

0 0,00 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля объектов имущества,

переданных субъектам

МСП из состава перечней

имущества (0,7 часть, %)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Увеличение количества

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества (ед.)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний

(количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

742269 0,00 0,00 0,00

10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

1589153.79 0,00 0,00 0,00



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С. И. 10

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10

4 Участник Давлятшин Р. Т. Министр цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской

области

20

5 Участник Кашперский Р. Б. Директор 30

6 Руководитель проекта Зонтов Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С. И. 10

7 Администратор Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Первый заместитель министра

экономического

Морозов С. И. 10



развития и промышленности

Ульяновской области

10 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 30

12 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

13 Участник регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 30

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 30

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10



19 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 30

21 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

22 Участник регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 30

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

24 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. Директор Зонтов Н. В. 20

25 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С. И. 10

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 30

27 Участник регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 30

28 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 10



Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицкая О. А. Директор департамента

проектного управления и

цифровой трансформации

Покров Р. Р. 30

30 Участник регионального

проекта

Синицкая О. А. Директор департамента

проектного управления и

цифровой трансформации

Покров Р. Р. 30

31 Участник регионального

проекта

Куранова Л. А. Главный консультант отдела

реализации ведомственных

проектов и программ

30

32 Участник регионального

проекта

Раменская О. С. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Покров Р. Р. 45

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Еварестова М. С. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Снежинская Н. В. 45

34 Участник регионального

проекта

Куранова Л. А. Главный консультант отдела

реализации ведомственных

проектов и программ

30

35 Участник регионального

проекта

Раменская О. С. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Покров Р. Р. 45

36 Участник регионального

проекта

Еварестова М. С. Заместитель Министра

агропромышленного

Снежинская Н. В. 45



комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

37 Участник регионального

проекта

Синицкая О. А. Директор департамента

проектного управления и

цифровой трансформации

Покров Р. Р. 30

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 45

39 Участник регионального

проекта

Утина С. А. Главный специалист-эксперт Черкасова Т. А. 30

40 Участник регионального

проекта

Зонтов Н. В. Первый заместитель министра

экономического развития и

промышленности

Ульяновской области

Морозов С. И. 10

41 Участник регионального

проекта

Раменская О. С. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Покров Р. Р. 45

42 Участник регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 45

43 Участник регионального

проекта

Левченкова М. Р. Главный информационный

аналитик отдела

информационных технологий

и защиты информации

30


